
Harmonogram prac i płatności

Lp Nr dokumentu Opis Wartość B

1 Dokumentacja projektowa, Fundament budynku 56 394 zł

1,1 Dokumentacja projektowa – zaliczka 5 000 zł

1,2 Wykonanie dokumentacji projektowej, Fundament – zaliczka 12 000 zł

1,3 Fundament budynku - ławy fundamentowe 12 000 zł

1,4 Fundament budynku - ściany fundamentowe 12 000 zł

1,5 Fundament budynku - izolacje, zasyp, zaliczka beton 10 000 zł

1,6 Fundament budynku - rozliczenie etapu 5 394 zł

2 Ściany nośne poziomu parteru 36 169 zł

2,1 Ściany nośne parteru - zaliczka materiał 14 000 zł

2,2 Ściany nośne parteru – wykonanie około 70% 18 000 zł

2,3 Parter budynku - rozliczenie etapu 4 169 zł

3 Kominy spalinowe i wentylacyjne 6 602 zł

3,1 Kominy zakup 2 000 zł

3,2 Wykonanie kominów do poziomu stropu nad parterem 2 500 zł

3,3 Wykonanie kominów ponad dach, rozliczenie etapu 2 102 zł

4 Strop nad parterem 32 136 zł

4,1 Strop zaliczka materiał 11 000 zł

4,2 Strop szalowanie 9 000 zł

4,3 Strop zbrojenie, zaliczka na beton 8 000 zł

4,4 Strop – rozliczenie etapu 4 136 zł

5 Konstrukcja poddasza 32 136 zł

5,1 Konstrukcja poddasza - zakup materiałów 12 000 zł

5,2 Konstrukcja poddasza - wykonanie ściank kolankowych 12 000 zł

5,3 Konstrukcja poddasza - ściany szczytowe, rozliczenie etapu 8 136 zł

6 Ściany działowe 6 468 zł

6,1 Ściany działowe zakup materiałów 2 500 zł

6,2 Ściany działowe parteru - wykonanie 2 000 zł

6,3 Ściany działowe poddasza - wykonanie, rozliczenie etapu 1 968 zł

7 Dach 47 153 zł

7,1 Więźba dachowa  - zaliczka 5 000 zł

7,2 Zakup więźby dachowej 5 000 zł

7,3 Zakup dachówki, akcesoriów dachowych 11 000 zł

7,4 Wykonanie więźby dachowej 9 000 zł

7,5 Foliowanie, przygotowanie dachu do pokrycia 9 000 zł

7,6 Pokrycie dachu – wykonanie około 70 % 5 000 zł

7,7 Rozliczenie etapu 3 153 zł

podsumowanie strona 1 217 058 zł

Łączna wartość brutto 217 058 zł
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Harmonogram prac i płatności

Lp Nr dokumentu Opis Wartość B

8 Stolarka okienna PCV, drewno 22 300 zł

8,1 Przygotwanie otworów pod ciepły montaż 2 000 zł

8,2 Zaliczka na zakup stolarki okiennej 6 000 zł

8,3 Zapłata za stolarkę okienną 12 000 zł

8,4 Montaż stolarki 2 300 zł

9 Stolarka drzwiowa zewnętrzna 5 690 zł

9,1 Zaliczka na zakup stolarki dzrzwiowej 4 500 zł

9,2 Montaż stolarki 1 190 zł

10 Instalacja elektryczna 17 213 zł

10,1 Zakup materiałów do instal.elektr. 5 000 zł

10,2 Wykonanie instalacji elektr.- przewody, tablica 3 000 zł

10,3 Montaż TR 1 500 zł

10,4 Wykonanie przyłącza od skrzynki w ogrodzeniu do budynku 1 500 zł

10,5 Instlacja odgromowa – zaliczka na materiał 3 500 zł

10,6 Instlacja odgromowa – wykonanie 2 713 zł

11 Instalacja wodna 3 954 zł

11,1 Zakup materiałów 2 000 zł

11,2 Wykonanie instalacji wodnej 1 954 zł

12 Instalacja kanalizacyjna 2 668 zł

12,1 Zakup materiałów 1 500 zł

12,2 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej 1 168 zł

13 Instalacja gazowa 3 033 zł

13,1 Wykonanie instalacji wewn.budynku 3 033 zł

14 Instalacja centralnego ogrzewania 30 235 zł

14,1 Zakup materiałów instalacyjnych 6 000 zł

14,2 Wykonanie przyłączy grzejnikowych plus T.R. 4 000 zł

14,3 Wykonanie inst. ogrzewania podłogowego plus T.R. 8 000 zł

14,4 Zakup zestawów do kotłowni, Zakup grzejników 6 000 zł

14,5 Montaż kotłowni 3 500 zł

14,6 Montaż sterowania, rozliczenie etapu 2 735 zł

15 Wylewki na podłogach, balkonach, dopr.pow.kom. 10 980 zł

15,1 Zakup materiałów do izolacji 3 000 zł

15,2 Ułożenie izolacji na podłogach 3 000 zł

15,3 Zakup materiałów do posadzek 3 000 zł

15,4 Posadzki cementowe, rozliczenie etapu 1 980 zł

podsumowanie strona 2 96 073 zł

Łączna wartość brutto 313 131 zł
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Lp Nr dokumentu Opis Wartość B

16 Tynki na ścianach, sufitach / suche tynki 11 732 zł

16,1 Zakup materiałów 3 500 zł

16,2 Wykonanie tynków poziom parteru 3 500 zł

16,3 Wykonanie tynków poziom poddasza 3 500 zł

16,4 Rozliczenie etapu 1 232 zł

17 Sufity podwieszane 14 228 zł

17,1 Zakup materiałów 6 000 zł

17,2 Wykonanie ocieplenia i konstrukcji pod montaż płyt GK 5 000 zł

17,3 Montaż płyt GK, szpachlowanie połączeń 3 228 zł

18 Zabudowa poddasza wraz z izolacją 13 165 zł

18,1 Zakup materiałów 3 000 zł

18,2 Wykonanie izolacji wełną między krokwiami 1 500 zł

18,3 Wykonanie konstrukcji metalowej wraz z ułożeniem drugiej warstwy 
wełny 4 000 zł

18,4 Montaż płyt GK 3 500 zł

18,5 Szachlowanie połączeń płyt GK, rozliczenie etapu 1 165 zł

19 Wykonanie elewacji budynku 25 394 zł

19,1 Zakup materiałów 7 000 zł

19,2 Wykonanie ocieplenia budynku 5 000 zł

19,3 Przygotowanie elewacji pod tynkowanie 8 000 zł

19,4 Zakup tynku - zaliczka 3 000 zł

19,5 Wykonanie wyprawki tynkowej, rozliczenie etapu 2 394 zł

20 Podbitka drewniana 7 618 zł

20,1 Zakup materiałów 3 000 zł

20,2 Montaż podbitki 3 500 zł

20,3 Malowanie, rozliczenie etapu 1 118 zł

21 0 zł

21,1 0 zł

21,2 0 zł

21,3 0 zł

podsumowanie strona 3 72 137 zł

Łączna wartość brutto 385 268 zł
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